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Tämä mestarityö tehtiin NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikölle. Työn tavoit-
teena oli vakioida ikkuna- ja oviasennustyötavat sekä pesuhuoneiden kaatovalulattioiden 
työtavat ja -menetelmät ja luoda yhtenäinen malli molemmista töistä työmailla käytettä-
väksi. Työvaiheiden vakiointi on ensimmäinen askel töiden kehittämisessä. Työtapojen 
yhtenäinen käyttö asuntorakentamisen työmailla edesauttaa työn tasalaatuisuuden ja laa-
dun saavuttamisessa. 
 
Ensimmäisenä tavoitteena työssä oli kartoittaa tutkittujen työvaiheiden ongelmallisimmat 
kohdat ja laatua heikentävät seikat. Lisäksi tutkittiin työmaan aikataulun kannalta parhaat 
ajankohdat toteuttaa kyseiset työvaiheet. Ikkuna- ja oviasennuksessa suurimmiksi ongel-
miksi koettiin ilmavuodot ja niiden ehkäiseminen sekä varsinkin ovien säädettävyys asen-
nuksen jälkeen. Pesuhuoneiden kaatolattiavalutöissä etsittiin tekniikoita, jotka vähentävät 
jälkitöitä ja nopeuttavat työn suorittamista. Pohjatietojen avulla suunniteltiin työohjeet 
kyseisistä työvaiheista. Työohjeet laadittiin Rakennustöiden laatu 2009 -kirjan mukaisesti 
kolmeen eri osaan jaoteltuna: aloittavat työt, työsuorituksen vaiheet sekä lopettavat työt. 
Opinnäytetyön tuloksena tehdyt työohjeet kuvaavat yksityiskohtaisesti työvaiheet alusta-
loppuun asti. 
 
Toisessa osassa työtä laadittiin ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen työohjeiden pohjalta 
työohjevideot. Ikkuna- ja oviasennusvideot kuvattiin kahdella NCC Rakennus Oy:n työ-
maalla. 
 
Videoita tullaan käyttämään NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen työmailla työnteki-
jöiden ja työnjohdon perehdyttämisessä sekä aliurakoitsijoiden kanssa työskennellessä. 
Videot selvittävät NCC:n tavan toimia kyseisissä työvaiheissa. Työtapoja ja -menetelmiä 
tullaan jatkossa kehittämään työssä vakioitujen mallien pohjalta. Työohjeita testattiin 
asuntorakentamisen eri kerrostalotyömailla. 
 
Ikkuna- ja oviasennuksessa todettiin työohjeen vähentävän mm. karmiliitosten mahdollisia 
aukeamisia ja parantaneen ovien säädettävyyttä asennuksen jälkeen. Kaatolattiatöissä 
työohje pidentää vain hieman valutoppareiden asennuksen kestoa. Vastaavasti työohjeen 
noudattaminen poistaa jälkitöitä huomattavasti. Työn jälki on tasalaatuisempaa ja virheet 
helpommin korjattavissa.     
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This graduate study was commissioned by NCC Construction company’s housing construc-
tion unit.  The goal of the study was to standardize installation methods of windows and 
doors as well as sanitary cabinets’ concrete floors and to create a common model of both 
working phases to be used at construction sites. Standardization of working phases is the 
first step in their development. Coherent use of working methods in housing construction 
sites helps to achieve uniform quality in different working phases.  
 
The first task in the study was to survey the problems and matters which diminish quality 
in the researched working phases. Best timing of these particular working phases in con-
struction sites schedule was also examined in this study. The biggest problems in window 
and door installation were uncontrolled ventilation, its prevention and especially adjustabil-
ity of doors after their installation. Different techniques were examined to prevent extra 
work  in  sanitary  cabinets’  concrete  floors  and also  to  make this  working phase go more 
smoothly and faster. Working instructions of these particular phases were prepared based 
on gathered information. Instructions were divided in three different sections according to 
book “Rakennustöiden laatu 2009”. The sections are: preparing works, phases of the task 
and finishing works. The instructions made as a result of this study are however one level 
more accurate and give more detailed picture in to the subject.  
 
Videos were prepared in the second section of the study based on the information in fi-
nished instructions made earlier. Window and door installations were filmed in two NCC 
Construction company’s sites.             
 
Videos will be used in housing construction sites of NCC Construction company in familiari-
zation of workers as well as supervisors and when working with subcontractors. The vid-
eos will show NCC’s way to work in particular working phases. Methods will be developed 
in the future based on the standardized models of this study. Installation methods were 
tested in different housing construction sites. 
 
Sanitary cabinets’ concrete floors working method increased forming time, but the incre-
ment was minor. Working method also decreases the later demand of repairing works a 
lot. Floors are also more homogeneous and faults are easier to fix.  
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1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Työn tuottavuuden parantaminen on tärkeää, jos halutaan menestyä myös tulevaisuu-
dessa. NCC Rakennus Oy haluaa erottua alalla hyvää laatua ja asiakastyytyväisyyttä 
tuottavana yrityksenä. Opinnäytetyön aiheeseen ovat vaikuttaneet NCC Rakennus Oy:n 
tarve kehittää toimintaansa ja luoda jotain uutta muutoksille jäykällä rakennusalalla.  
 
Työn tekeminen kerralla valmiiksi on rakennusalan tärkeä tavoite, joka harvemmin kui-
tenkaan toteutuu. Osa työmaista onnistuu tekemään huipputulosta ja osalla tulee jos-
kus epäonnistumisia, jotka syövät yrityksen katetta. Nykyisillä pienillä katteilla yksi suu-
ri epäonnistuminen voi vaikuttaa koko yrityksen tulokseen merkittävästi.   
 
Rakennustyömaan työvaiheiden järjestys ja tekotapa määräytyvät nykyään kullakin 
asuntorakentamisen työmaalla eri tavalla, riippuen työmaan käytännöistä. Yhdenmu-
kaisia ohjeita työvaiheiden toteuttamisesta ei ole kyllin korostettu. Työvaiheet toteute-
taan eri tapoja käyttäen, mikä lisää erilaisten tuotteiden kirjoa, ja samalla esim. tava-
rantilaukset saattavat olla pienempiä ja suuntautuvat eri toimittajille. Jokainen työmaa 
kehittää omaa toimintaansa, mutta yhteinen tavoite puuttuu tai on epäselvä.   
 
1.2 Tutkimuksen tavoite 
 
Tämän työn tavoitteena on yhdenmukaistaa asuntorakentamisen työmaiden eri työvai-
heiden työohjeita ja työskentelykäytäntöjä sekä työjärjestystä. Työvaiheiden yhdenmu-
kaistaminen on merkittävä keino tehostaa työskentelyä ja materiaalien käsittelyä. Oi-
keiden työmenetelmien tuntemus ja tietämys parantaa laatua ja työn tehokkuutta. Kun 
kehitetään yhdessä työtapoja ja tekniikoita, saadaan tasalaatuista jälkeä ja tuotannon 
tulosten vaihteluväli pienenee. 
 
Tutkimuksessa vakioidaan tehokkaat ja laadukkaat työkäytännöt ikkuna- ja oviasennus-
työlle sekä pesuhuoneiden kaatolattiatöille. Kyseisiin työvaiheisiin luodaan selvät työoh-
jeet ja havainnollistavat työohjevideot, jotka toimivat laadun tuottamisen apuvälineinä. 
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2 Ikkuna- ja oviasennuksen sekä kaatolattioiden työmenetelmät 
 
Ikkuna- ja oviasennuksen sekä kaatolattioiden työmenetelmät kuvaavat työt yleisellä 
tasolla. Työt jaetaan Ratun mukaan aloittaviin töihin, varsinaiseen työosioon ja lopetta-
viin töihin. Aloittavat työt kuvaavat ne asiat, mitä ennen varsinaisen työn suorittamista 
on tehtävä. Työosiossa kuvataan asennustyön suoritus pääpiirteittäin. Lopettavissa 
töissä esitetään asiat, jotka tulee tehdä, jotta työ voidaan luovuttaa seuraavalle työvai-
heelle. 
2.1 Ikkuna- ja oviasennustyö 
 
Työn alkutilanteessa valmiiksi pintakäsitellyt, heloitetut puuovet ja -ikkunat ovat työ-
maalla valmiina siirrettäviksi asennuspaikoilleen ja asennettaviksi. Ovi- ja ikkunatyötä 
edeltävät rakenteet ovat suunnitelmien mukaiset, tarkastetut ja hyväksytyt. Työmaalla 
on käytössä kaikki asennustarvikkeet ja kalusto. /1./ 
 
Työn lopuksi puuovet ja -ikkunat on asennettu asennussuunnitelmien mukaisesti pai-
kalleen. Työ on tarkastettu ja hyväksytty suunnitelmien mukaisena. Työryhmän kokona 
on yksi rakennusammattimies ja yksi rakennusmies (1+1). /1./ 
 




Ennen työn aloittamista työmaalla järjestetään aloituspalaveri, jossa sovitaan työn to-
teutukseen liittyvät asiat. Aloituspalaverissa käydään läpi ovi- ja ikkunatyön aikataulu, 
kaluston, työvoiman, materiaalien ja tarvikkeiden saatavuus, suunnitelmat, asennusoh-
jeet ja -järjestys, laatuvaatimukset ja työturvallisuus. Aloituspalaverissa tarkistetaan 
suunnitelmien toteutuskelpoisuus sekä suojausta ja asennustyötä koskevat viran-
omaismääräykset ja paikalliset järjestyssäännöt. /1./ 
 
Asennustyöryhmä perehdytetään työkohteeseen ja työmenetelmiin. Asennustyöryhmäl-
le selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja niiden varmistamismenetelmät sekä 
menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimenpiteet. Asennustyöryhmän 





Työkohdetta vastaanottaessa tarkistetaan, että kohde on valmis ikkuna- ja ovityötä 
varten ja täyttää suunnitelmien vaatimukset. Oviin ja ikkunoihin liittyvien rakenteiden 
tulee olla valmiina tarkastettuina ja hyväksyttyinä. Kohteen vastaanottotarkastuksessa 
merkitään ylös mahdolliset virheet ja puutteet, jotka korjataan ennen töiden aloittamis-
ta. Tarkistetaan mittapisteiden sijainti sekä ikkunakarmin korot. Mestan vastaanotossa 
on tarkastettava ikkuna- ja oviaukkojen mitat, vaaka- ja pystysuoruus sekä aukkojen 
kulmat. Työkohdetta vastaanotettaessa tarkistetaan myös kulunvalvontalaitteiden ja 
sähköasennuksien sijainti sekä liittymät oviaukkojen kohdalla sekä tarvittaessa myös 
ikkuna-aukkojen kohdalta. Johtoja varten varattujen tilojen ja aukkojen tulee olla oi-
keissa, suunnitelma-asiakirjojen mukaisissa paikoissa. /1./ 
 
Koneet ja laitteet 
 
Koneiden ja laitteiden kunto, toimivuus ja soveltuvuus asennustyöhön ja kohteeseen 
tarkistetaan ennen niiden siirtoa ja käyttöönottoa. Asennusmateriaalit, koneet ja lait-
teet siirretään työkohteeseen. Nosturin ja muiden nostolaitteiden käyttöönottotarkas-
tusten voimassaolo, enimmäiskuorma ja soveltuvuus materiaalisiirtoihin tarkistetaan 




Olosuhteet asennuspaikalla tulee järjestää sellaiseksi, että työssä saavutetaan vaadittu 
laatutaso. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus asennukseen ja nostotyöhön selvite-
tään ennen töiden aloittamista. Varmistetaan, että asennusolosuhteet vastaavat mate-
riaalien (lämpö, kosteus) ja turvallisuuden (sähkö, valaistus, siisteys) vaatimuksia. Nos-
toissa otetaan huomioon nostohetkellä vallitsevat sääolosuhteet esim. tuuli-, lumi-, 
lämpötila-, sade- yms. olosuhteet. Kovalla tuulella (> 10 m/s) nostoissa noudatetaan 
erityistä varovaisuutta, ja erittäin kovalla tuulella (> 15 m/s) työskentely keskeytetään. 
Kullakin nostolaitteella on nostinkohtaiset ohjeet ja määräykset. /1./ 
 
Tarvittaessa ympäröivät rakenteet ja pinnat suojataan ennen ovi- ja ikkunatyön aloitus-
ta sekä tarvittaessa työn aikana esimerkiksi muoveilla. Suojausten kuntoa ja riittävyyttä 
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tulee ylläpitää työn aikana. Asennustyön keskeytyksen ajaksi suojataan asennuskohde 
tarpeellisella tavalla. Huolehditaan, ettei seinärakenteisiin pääse kosteutta aukon olles-
sa auki. Tarvittaessa työn keskeytyksien ajaksi huolehditaan myös aukkojen putoamis-
suojauksesta. /1./ 
 
Tavaran vastaanotto ja varastointi 
 
Ovi- ja ikkunatoimitusta vastaanottaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, kunto ja ti-
lauksenmukaisuus. Ovet ja ikkunat ovat suunnitelmien ja sopimusten mukaisia. Pakka-
usten merkinnöistä tulee selvitä ovien ja ikkunoiden tyypit, mitat, sijaintimerkinnät, 
laatu ja tarvittaessa asennusohjeet. Osastoivista ovista pitää löytyä merkintä oven 
paloluokasta. Materiaalitoimitukset sekä asennusaikataulu ja -järjestys suunnitellaan 
niin, että ovia ja ikkunoita ei tarpeettomasti välivarastoida työmaalla. Ikkunat ja ovet 
siirretään työmaajärjestyksestä riippuen suoraan asennuskohteeseen joko rungon nos-
tovaiheessa kerroksiin tai erillisinä nostoina asennusvaiheessa. 
 
Ikkunat ja ovet varastoidaan kosteudelta, likaantumiselta ja mekaanisilta vaurioilta 
suojattuna. Säilytyksessä tulee erityisesti huolehtia, että ikkunat ja ovet eivät joudu 
alttiiksi kosteudelle tai suurille lämpötilanvaihteluille, eikä suojapeitteen alle ei saa tii-
vistyä kosteutta. Ikkunat ja ovet varastoidaan niin, että ne ovat irti maasta esimerkiksi 
aluspuiden päällä (ks. Kuva 1.). Talviolosuhteissa mahdollinen lumi ja jää poistetaan 
pakkauksista. /1./  
 
 




2.1.2 Ikkuna- ja oviasennustyö 
 
Siirrot ja nostot 
 
Siirroissa ja asennuksessa käytetään apuna turvallisuusmääräykset täyttäviä ja tarkas-
tettuja työtasoja, esim. mastolavoja, nostokori- tai saksilava-autoja. Tikapuut eivät 
sovellu asennustyöhön, vaan käytetään työskentelyyn tarkoitettuja työtasoja mm. ovi-
en ja ikkunoiden tiivistystä tehtäessä. /1./ 
 
Nostovaijereiden, -ketjujen ja apulaitteiden sekä nostolenkkien sallittuja enimmäis-
kuormia ei saa ylittää. Niiden kuntoon ja toimintaan kiinnitetään huomiota koko nosto-
työn ajan. /1./ 
 
Nostojen ja asennuksen aikana on nostoalueella liikkuminen kielletty. Tarvittaessa alue 
aidataan tai erotetaan muusta työmaa-alueesta lippusiimojen avulla. Nostokorissa tai 
korkealla työskenneltäessä putoamissuojauksena käytetään turvavaljaita ja -köyttä. 
Putoamissuojauksien paikoillaan olosta ja turvallisuudesta huolehditaan koko ovi- ja 
ikkunatyön ajan. /1./ 
 
Asennusryhmällä ja nostolaitteen käyttäjällä tulee olla esteetön näköyhteys tai häiriö-
tön puheyhteys nostojen aikana. Jos nostolaitteen käyttäjä ei pysty jatkuvasti valvo-
maan taakan liikkumista, on käyttäjän apuna oltava merkinantaja. Laajoja ikkuna- ja 




Mallityö tehdään ennalta sovitusta asiasta. Ovi- ja ikkunatöissä mallityö tehdään yleen-
sä yhden osakohteen ikkunoiden tai ovien asennuksesta. Mallityön tekevät samat hen-
kilöt samoilla menetelmillä, välineillä ja tuotteilla, joilla varsinainen työ tullaan teke-
mään. Mallityö tehdään riittävän suuresta asennuskokonaisuudesta niin, että työmene-
telmä vastaa varsinaisessa työssä käytettävää menetelmää. Mallissa tehdään suunni-
telmien mukaiset laadunvarmistuskokeet esim. ikkunoiden sijainnin tarkistus sekä työ-
menetelmän ja tuotteiden soveltuvuuden tarkistus. Työn tulee täyttää myös esteettiset 
laatuvaatimukset. Rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija tarkastavat ja hyväksyvät 
mallityön. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tulee tehdä ja hyväksyä ennen seuraa-
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vaan työkohteeseen siirtymistä. Mallityön tarkastamisesta kirjoitetaan muistio, joka 





Ennen ikkunakarmin asennusta ja kiinnitystä tarkistetaan karmin oikea korkeusasema. 
Samalla tarkistetaan asennettavan karmin puhtaus sekä pystysuoruus ja suorakulmai-
suus mm. vesivaa’an avulla. Tarkistetaan myös aukon riittävä asennusvara. Ikkunapuit-
teet nostetaan pois karmistaan. Mikäli ikkuna kootaan useammasta pienemmästä ikku-
nasta, karmien välit tiivistetään mineraalivillakaistalla tai polyuretaanivaahdolla. Karmit 
kiinnitetään toisiinsa puuruuveilla. Mitataan ja merkitään karmin kiinnityskohdat sekä 
porataan tarvittaessa kiinnitysruuveja varten reiät. Asentajat kiinnittävät tarvittavat 




Kuva 2. Ikkuna-aukon ulkopuolelle on asennettu topparit 
 
Karmi nostetaan paikalleen toppareita vasten ja palojen päälle oikeaan korkoon. Var-
mistetaan karmin syvyysmitta, jonka jälkeen karmi keskitetään asennusaukkoon. Karmi 
kiristetään paikalleen karmin yläkulmien kohdalta kiilojen avulla. Kiilat asennetaan pys-
typuiden ja runkotolppien väliin siten, että kiilat tulevat välittömästi karmin kiinnitys-
kohtien yläpuolelle. Ennen lopullista kiinnitystä varmistetaan karmin pysty- ja vaa-
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kasuoruus sekä ristimitta. Tarvittaessa karmin asentoa säädetään kiilojen avulla. /1./
  
Karmi ruuvataan paikalleen puuseinään ruuveilla ja kiviseinään kiinnitystulpilla (Kuva 
3.). Ikkunoiden kiinnitystarvikkeet eivät saa vahingoittaa ikkunoita tai niitä rajoittavia 
rakennusosia esimerkiksi aiheuttamalla syöpymistä tai värin muuttumista näkyvissä 
pinnoissa. Kiinnikkeiden syöpymättömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota silloin, kun 
niitä käytetään kyllästetyn puutavaran tai toisen metallin yhteydessä. Kiinnityksen jäl-
keen tarkistetaan pysty- ja vaakasuoruus sekä ristimitta. Tarvittaessa säädetään ruu-
veilla ja kiiloilla karmin asento oikeaksi ennen ikkunapuitteiden nostoa paikalleen. Ik-
kunapuitteiden asennuksen jälkeen tarkistetaan ja säädetään ikkunan käynti. Kiinnitys-
reiät peitetään karmin ulkonäköön sopivilla muovi- ja puutulpilla. /1./ 
 
 
Kuva 3. Karmi ruuvataan kiinni apukarmiin koolausruuveilla 
 
Ikkunan tulee olla sisäpuolelta ilma- ja höyrytiivis sekä sen ympäröivien rakenteiden 
tulee olla samanlaisia. Karmin ja seinän välinen rako (asennusvara 10–20 mm) tilkitään 
kuivalla, puhtaalla tilkeellä tai umpisoluisella, kutistumattomalla solumuovilla tiiviiksi. 
Suurien ikkunoiden kohdalla yläpuoli tilkitään esim. mineraalivillalla, jotta rakenne pää-
see taipumaan sille sallitun määrän ilman, että se aiheuttaa ongelmia ikkunan toimin-
nassa. Ennen tilkitsemistä poistetaan asennuskiilat. Rakoa ei saa täyttää liikaa, koska 









Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällys-
te halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan oviaukon ala-
kulmiin laudanpalat korokkeiksi (laudan paksuus = lattian pintamateriaalin paksuus + 2 
mm). /1./ 
 
Ovilevy irrotetaan karmistaan ja karmin alaosasta irrotetaan siderima. Karmi nostetaan 
oviaukkoon korokkeiden päälle toppareita vasten. Karmi kiilataan paikalleen yläkulmis-
ta. Alaosaan kiilataan kynnysleveyden pituinen rima. Pystykarmit kiilataan karmin kiin-
nityspisteiden yläpuolelta. Tarkistetaan ja säädetään karmin pysty- ja vaakasuoruus 
sekä ristimitta (Kuva 4.). /1./ 
 
 
Kuva 4. Karmin pystysuoruuden tarkistus 
 
Karmi ruuvataan paikalleen (Kuva 5.). Saranapuolen ruuvit kiristetään seinärunkoon. 
Lukkopuolen ruuvit kiinnitetään vain kevyesti myöhemmin tehtävää säätöä varten. Ul-
ko-ovien ja kosteiden tilojen ovien kiinnitystarvikkeet suojataan kosteuden aiheuttamaa 
syöpymistä vastaan, eivätkä ne saa vahingoittaa ovia tai niita rajoittavia rakennusosia. 
Kiinnikkeiden syöpymättömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota kyllästetyn puutava-





Kuva 5. Karmia ruuvataan paikalleen 
 
Karmin kiinnittämisen jälkeen ovilevy nostetaan paikalleen (Kuva 6.). Oven käynti tar-
kistetaan ja säädetään sopivaksi löysäämällä ja kiristämällä karmin kiinnitysruuveja 
sekä asennuskiiloja. Lopuksi myös karmin lukkopuolen ruuvit kiristetään lopulliseen 
kireyteen ja tarkistetaan lukituksen toimivuus. Kiilojen päät sahataan karmin pinnan 
tasoon karmia vaurioittamatta. Kiinnitysreiät peitetään muovitulpilla. /1./ 
 
 
Kuva 6. Ovilevyä nostetaan saranoille 
Ovien kynnykset eivät aina sisälly ovitoimitukseen, vaan ne on ilmoitettava tilauksessa 
erikseen. Irtokynnys pintakäsitellään ennen asennusta ja asennetaan paikalleen lattia-
päällysteen kiinnittämisen jälkeen. Julkisissa tiloissa kynnyksen korkeudeksi suositel-
laan enintään 20 mm. Kynnykset ovat joko muovi- tai puukynnyksiä, jotka kiinnitetään 






Ovikarmin ja seinän välinen rako tilkitään kuivalla, puhtaalla tilkkeellä tai umpisoluisel-
la, kutistumattomalla solumuovilla tiiviiksi. Asennuskiilat poistetaan ennen tilkitsemistä. 
Rakoa ei saa täyttää liikaa, koska karmi saattaa vääntyä. Rakoa tilkittäessä viereiset 
pinnat eivät saa vahingoittua, likaantua tai värjääntyä, joten ne on suojattava. Ylipur-
suneet tilkkeet leikataan pois. /1./ 
2.1.3 Lopettavat työt 
 
Suojaukset, puhdistus ja jätteiden lajittelu 
 
Lopuksi työnaikaiset suojaukset poistetaan. Liittyvät rakennusosat ja varusteet puhdis-
tetaan.Työmaa siivotaan työn aiheuttamista jätteistä ja jätteet lajitellaan niille varatuille 
paikoille poiskuljetusta varten. Työvälineet ja koneet puhdistetaan, huolletaan ja varas-
toidaan seuraavaa käyttökertaa varten. Ympäristö, kulkutiet ja varusteet puhdistetaan 
ja kunnostetaan työtä edeltävään kuntoon. /1./ 
 
Tarvittaessa ikkuna- ja ovipinnat suojataan mm. sisävalmistusvaiheen pintatöiltä (lasit, 
karmit ja helat) sekä varmistetaan lämpö- ja kosteusvaatimusten täyttyminen työn 
päätyttyä. Asennuksen jälkeen ovi- ja ikkuna-aukkojen isot lasipinnat merkitään värilli-
sillä teipeillä tai muulla vastaavalla menetelmällä, jotta vältetään lasipintoihin törmää-
minen ja lasien rikkoutuminen. Ikkunoissa teipit kiinnitetään ikkunan sisäpuolelle, josta 
ne voidaan helposti poistaa. Merkintäteipin tulee irrota lasin pinnasta helposti ja niin, 
että lasin pintaan ei jää jälkiä tai liimatahroja. Teippi ei saa aiheuttaa lasin pinnalla 
suuria lämpötilaeroja, jotka saattavat tehdä lasiin värieroja. Ikkuna- ja oviasennuksissa 





Ovi- ja ikkunatyö tarkistetaan itselle luovutuksen yhteydessä ennen tilaajan vastaanot-
totarkastusta ja kohteen luovutusta. Ikkuna- ja ovikarmien pintojen sekä lasien tulee 
olla ehjiä ja puhtaita sekä sopimusasiakirjojen mukaisia. On tärkeää tarkistaa, että ik-
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kunoiden ja ovien käynti on moitteetonta ja käsittely helppoa. Ovien tulee sulkeutua 




Tilaajalle luovutetaan ikkuna- ja ovityön vastaanottotarkastuksessa ovien ja ikkunoiden 
asennuksen työnaikaiset laadunvarmistuskirjaukset sekä laadunvarmistustarkastusten 
ja -mittausten pöytäkirjat liitettäväksi työmaa-asiakirjoihin. Ovien, ikkunoiden ja lasien 
tuoteselosteet sekä huolto- ja kunnossapito-ohjeet luovutetaan liitettäväksi rakennuk-




Sekä rakennusvaipan että tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, että 
vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä haittoja raken-
nuksen käyttäjille, rakenteille tai rakennuksen energiatehokkuudelle. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön 
huolellisuuteen. /3, s. 10./ 
 
Hyvä ikkuna- ja oviasennuksen laatu vaikuttaa ratkaisevasti hyvän ilmatiiveyden saa-
vuttamiseen. Asennuksessa ohjeiden noudattaminen ja huolellinen tekeminen takaavat 
laadun myös ilmatiiveydessä. 
 
Hyvä ilmantiiveys on tärkeää, jotta varmistetaan talon vaipparakenteen kosteustekni-
nen toiminta. Uudet talot rakennetaan entistä paremmin eristävin vaipparakentein. 
Onkin tärkeää estää hallitsemattoman vuotoliman kulkeutuminen rakenteen sisään, 
jotta vältytään kosteus- ja homevaurioriskeiltä. Tiiveysmittauksella voidaan paljastaa 





Kuva 7. Kuvassa rakennuksen tiiveysmittauskalusto, jolla selvitetään ilmanvuodot 
 
Hyvä tiiveys auttaa myös hyvän asumisviihtyvyyden saavuttamisessa. Kylmän ulkoil-
man virtaaminen sisätiloihin tulee estää, koska se aiheuttaa merkittävästi vedon tun-
netta ja pahimmillaan aiheuttaa terveyshaittariskejä. Sisäilman laatua voidaan parantaa 
hyvällä ilmatiiveydellä, koska vedontunne vähenee ja mahdollisten homeiden, epäpuh-
tauksien ja haitallisten aineiden kulkeutuminen vaipparakenteista ja maaperästä sisäil-
maan vähenee. /4./ 
 
Hyvä ilmanpitävyys parantaa rakenteiden kosteusteknistä toimintaa, koska kostea si-
säilma ei pääse virtaamaan rakenteisiin ja toisaalta siksi, että kylmä ulkoilma ei pääse 
jäähdyttämään rakennetta ja aiheuttamaan materiaalikerrosten välisiin rajapintoihin 
homeen kasvulle otollisia olosuhteita tai kosteuden tiivistymisriskiä. /4./ 
 
Hyvä ilmatiiveys vähentää energian kulutusta, koska vuotoilma ei pääse poistumaan 
rakennuksesta hallitsemattomasti. Pientaloissa laskennallinen kokonaisenergiankulutus 
lisääntyy keskimäärin 4 % jokaista ilmanvuotoluku n50íkokonaisyksikön lisäystä kohti. 
/4./ 
 
Rakennuksen ilmanvuotoluku n50 tarvitaan lähtötietona lämmöntarpeen laskennassa. 
Ilmanvuotoluku kertoo, montako kertaa rakennuksen ilmatilavuus vaihtuu tunnissa 
14 
 
vaipan vuotoreittien kautta 50 pascalin ali- tai ylipaineessa. Eli mitä pienempi ilman-
vuotoluku, sitä parempi ilmatiiveys.  Erinomainen arvo pientalossa on alle 1,0 1/h, 
normaali n. 3,0 1/h ja heikko n. 8 1/h. Kerrostaloissa ilmanvuotoluvun erinomainen 
arvo on alle 0,5 1/h, normaali noin 1,5 1/h ja heikko yli 4,0 1/h. Suuremmissa raken-
nuksissa ilmanvuotolukuarvot (n50) ovat yleensä hiukan parempia eli pienempiä. Jos 
rakennuksesta halutaan ns. passiivitalo, tulee ilmanvuotoluvun olla alle 0,6 1/h. /4./ 
 
2.2 Pintabetonilattiat  
 
Pintabetonityö sisältää alustan tarvittavan pohjustuksen, raudoituksen ja pintabe-
tonoinnin betoni- tai erityisbetonimassalla pintarakennevalmiiksi tai valmiiksi pinnaksi. 
Työhön kuuluu myös betonipinnan käsittelyt, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoito, raken-
teiden muottityö, syvennysten teko, liikunta- ja työsaumojen rakenteet, irrotuskaistat, 
reunatopparit sekä läpimenoreikien teko ja paikkaaminen. /5, s. 8./ 
 
Pohjustuksena käytetään pohjustusainetta, joka sivellään ennen valamista valettaville 
pinnoille tartunnan varmistamiseksi. Raudoituksella parannetaan pintabetonilattian 
ominaisuuksia halkeilua vastaan ja raudoitukseen voidaan sitoa mahdolliset lattialäm-
mityskaapelit. Betonipinnan käsittelyllä voidaan lisätä pinnan kulutuskestävyyttä tai 
saada haluttu ulkonäkövaikutus pintaan. Jälkihoidolla huolehditaan pintabetonilattian 
optimaalisista sitoutumisolosuhteista ja saadaan näin aikaan laadukas lattia. Muottityöt 
ja siihen liittyvät työt rajaavat ja pitävät betonimassan ennen sen kuivumista hallinnas-
sa.  
 
Pintabetonoinnin asennustuotteita ovat esimerkiksi reunatopparit, irrotuskaistat, korko-
ruuvit, liikunta- ja työsaumarakenteet sekä jälkihoitoaineet. /5, s. 8./  
 
Alkutilanteessa laatan alapuoliset rakenteet ovat valmiit. Raudoitus-, putki- ja sähkö-
työt on tehty (Ks. Kuva 8.). Valualusta on siivottu. Betonoinnissa tarvittavat työvälineet 








Kuva 8. Pintabetonoinnin valmistelevat työt on tehty ja lattia on valmis valettavaksi 
 
Työn lopputilanteessa pintabetonointi tai betonointi ja mahdollinen imukäsittely on teh-
ty. Pinta on hierretty. Tarvittavat suojaukset ja jälkihoitotoimenpiteet on tehty (Ks. 
Kuva 9.). Työvälineet on puhdistettu. Työ on tarkastettu ja hyväksytty. /6./ 
 
 
Kuva 9. Pintabetonointi on suoritettu ja valun jälkihoito on käynnissä 
 
Työhön liittyviä töitä ovat raudoitus, muotitus ja LVIS-asennukset. Pintabetonoinnin 
työryhmä on 2–3 työntekijää. /6./ 
 
2.2.1 Aloittavat työt 
 
Aloittavat työt ovat erittäin tärkeä osa työn onnistuneen ohjaamisen ja loppuunsaatta-
misen kannalta. Pintabetonilattiatyöt alkavat aloittavilla töillä, joita ovat aloituspalaveri 
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ja työkohteen vastaanotto, materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset, materiaalien ja 
koneiden siirrot, työnaikaiset suojaukset, korkomerkkien vaaitus ja johdinten paikkojen 




Aloituspalaveri antaa työn osapuolille yhteisen sävelen työn tekemiseen. Aloituspalave-
rissa käydään läpi betonityön aikataulu, kaluston, työvoiman, materiaalien ja tarvikkei-
den saatavuus, suunnitelmat, betonointijärjestys, laatuvaatimukset ja työturvallisuus. 
Nosturille tehtyjen käyttökokeiden ja tarkastusten voimassaolo varmistetaan ennen 




Työkohdetta vastaanottaessa tarkastetaan, että kohteen edeltävät työvaiheet ovat pin-
tabetonityön edellyttämässä valmiudessa ja täyttävät suunnitelmien vaatimukset. Peit-
tyvien rakenteiden tulee olla valmiit, tarkastettuja ja hyväksyttyjä. Kohteen vastaanot-
totarkastuksesta kirjoitetaan muistio, johon merkitään ylös havaitut virheet ja puutteet. 
Virheet ja puutteet korjataan ja tarkastetaan ennen töiden aloittamista. /6./ 
 
Materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset  
 
1. Suunnitteluasiakirjoja ovat 
x työselostus 
x rakennus- ja rakennesuunnitelmat (piirustukset, laskelmat yms.). 
 










Materiaalien ja koneiden siirrot 
 
Työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit siirretään työkohteeseen. Koneiden ja 
laitteiden soveltuvuus tehtävään työhön sekä kunto tarkastetaan ennen niiden käyt-
töönottoa. Nosturille tehdään tarvittavat käyttöönotto- ja toimintatarkastukset ennen 




Likaantumiselle herkät pinnat kuten ikkunat ja ovet suojataan. Lisäksi voidaan suojata 
muitakin seinäpintoja, joille ei ole hyväksi betoniroiskeet. Joskus suojaus on helpoin 
tapa vähentää jälkitöitä, kuten roiskeiden lastaamista seinäpinnoilta. /6./ 
 
Korkomerkkien vaaitus ja johdinten paikkojen ja korkeusaseman mittaus 
 
Tasolaser asetetaan valettavan tilan sellaiseen laitaan, missä se ei ole tiellä. Vastaanot-
timeen asetetaan valukorko. Valettaessa käytetään tasolaserin vastaanotinta ja mitta-
keppiä koron tarkastamiseen. 
 
Vaihtoehtoisesti voidaan valettavan tilan kulmiin ja seinille vaaita korkomerkit noin 2 
m:n välein. Saman jaon mukaan myös keskelle huonetta asennetaan mittarimat, joihin 
vaaitaan korkomerkit. Rimat kiinnitetään kattoon tai pingotetaan katon ja lattian väliin, 




Kun valetaan betonipinnan päälle, alusta puhdistetaan huolellisesti tartuntaa heikentä-
vistä aineista ja sementtiliimasta. Mahdolliset vesilammikot poistetaan. Betonipintaan 
harjataan tartunnan parantamiseksi vetelä, hienorakenteinen betonilaasti ristikkäisin 
vedoin. Tartunnan parantamiseksi voidaan laastin seassa käyttää myös polyvinyyliase-
taattia. Tartuntalaasti ei saa kuivahtaa ennen pintamassan levitystä. /6./ 
 
Teräsverkolla raudoitettuna voidaan valaa eristeen päälle. Raudoitettavan pintalaatan 
teräsverkko asennetaan eristeiden päälle välikkeiden varaan irti eristeen pinnasta. Ver-
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kon sijainti tarkistetaan valun yhteydessä, sillä verkon tulee sijaita laatassa raudoitus-
suunnitelmien mukaisesti vielä betonoinnin jälkeenkin. Verkotuksen jälkeen valetaan 
laatta (Kuva 10.). Betonimassa voidaan myös valaa ensin puoleen laatan paksuudesta, 




Kuva 10. Betonimassaa pumpataan valuun 
Korkomerkkien välillä johteet tasataan korkolautaa hyväksi käyttäen. Johteiden väliin 
betonimassa otetaan tasaisena kerroksena. Massa tasataan karkeasti lapiolla ja tar-
kemmin oikolaudalla oikeaan korkeuteen (Kuva 11.). Massa tiivistetään täryttämällä. 
Lattiakaivojen kohdalla oikolaudan toinen pää on kaivon ja toinen johteen päällä. Oiko-










Hierto aloitetaan poistumissuuntaan nähden etäisimmästä kohdasta. Kuivuneimmat 
kohdat, kuten seinän vierustat ja lämpöputkien ympäristöt, tulee hiertää ensin. Muuten 
edetään järjestelmällisesti poistumissuuntaan. Ensin hierretään puuhiertimellä niin laa-
jalta alueelta kuin yletetään. Heti sen jälkeen samasta paikasta hierretään teräshierti-
mellä (Kuva 12.). 
 
 





Hierto aloitetaan käsin seinien, pilarien ja saumojen vierustoilta, koska koneella ei nii-
hin päästä. Konehierto tehdään kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään 
tasoitushierto levyhiertokoneella (ks. Kuva 13.). Toisen vaiheen hierto tehdään siipi-
hiertokoneella pienellä siipikulmalla. Tarkoituksena on nostaa mahdollisimman paljon 
kivipintaa kulutuspinnaksi. Viimeisessä vaiheessa hierretään suurella siipikulmalla ta-





Kuva 13. Koneellinen hierto suoritetaan hiertokoneella 
 
2.2.3 Lopettavat työt 
 
Hierron jälkeen kalusto puhdistetaan ja pestään huolellisesti, jotta niitä voidaan käyttää 
tulevaisuudessakin tehokkaasti. 
 
Betonille edulliset kovettumisolosuhteet turvataan vastavaletun betonin jälkihoidoilla, 
joita ovat 
 
– riittävän kosteuden turvaaminen lujuuden kehitystä varten 
– oikean ja riittävän lämpötilan varmistaminen 
– rakenteen kuivatus pinnan jatkokäsittelyä varten. 
Lattiat kostutetaan sumuttamalla pinnalle vettä mahdollisimman pian valun jälkeen. 
Kostutus on syytä aloittaa viimeistään valua seuraavana aamuna, jolloin myös levite-
tään lattian pintaan muovikelmut veden haihtumisen estämiseksi. Päällystettävät lattiat 
voidaan myös käsitellä heti hierron jälkeen ruiskutettavalla suojanesteellä. Nesteen 




Pintalaatan muodon, suunnan ja kaltevuuden tulee olla suunnitelmien mukaiset. Mah-
dollinen lattialämmitys on asennettu suunnitelmien mukaisesti. Betonin pinta, liikunta- 
ja työsaumat sekä irrotuskaistat ovat suunnitelmien mukaiset. /7, s. 117./ Märkätilojen 
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lattian suositeltava kaltevuus lattiakaivoon päin on pinta-alaltaan tavanomaisissa kylpy-
huoneissa 1:80 ja suihkun alueella 1:50. Vähimmäiskaltevuuden pesuhuoneessa on 
oltava kauttaaltaan 1:100. /2, s. 25./ 
 
Betonilattioiden luokitusjärjestelmä sisältää sellaiset yleiset laatutekijät, joilla on tärkeä 
merkitys lattian kestävyydelle tai käytölle. Laatutekijät ovat sellaisia suureita, jotka on 
mahdollista mitata lattiasta. Laatutekijät luokitellaan seuraavasti: 
x Tasaisuus ilmoitetaan kirjaimin A0,  A,  B  ja  C,  joista  A0 on vaativin (Taulukko 
1.). 
x Kulutuskestävyys esitetään numeroin 1, 2, 3 ja 4, joista luokka 1 on vaativin. 
x Muut laatutekijät ilmoitetaan betonin lujuusluokan vastaavina numeroarvoina 
60, 50, 40 ja 30, joista luokka 60 on vaativin. /8, s. 404./ 
 
Taulukko 1, Betonilattioiden sallitut tasaisuuspoikkeamat. Mittausluokka on kahden pisteen välimat-





Suurin sallittu poikkeama (mm)  
A0 A B C 





Enintään 200 1 2 3 4 
Enintään 700 2 4 6 8 
Enintään 2000 4 7 10 14 
Enintään 7000 7 10 14 20 
Yli 7000 10 14 20 28 
 
2.3 Betonin kosteuden hallinta 
 
Betonirakenteet voivat sisältää rakennusvaiheessa paljon kosteutta. Betonin sisältämä 
kosteus voi aiheuttaa vaurioita betoniin kosketuksissa oleviin muihin materiaaleihin. 
Yleisimpiä betonin kosteuden aiheuttamia vaurioita ovat lattiapäällystevauriot. Päällys-
tevaurioita voivat olla päällysteen irtoaminen, värjäytyminen ja kemiallisten hajoamis-
reaktio-tuotteiden haihtuminen sisäilmaan. Hajoamisreaktiotuotteet voivat aiheuttaa 




Betonin kosteus on peräisin betonin valmistamiseen käytetystä vedestä. Tuoreen beto-
nin suhteellinen kosteus (RH) on noin 100 %. Kun betoni on kovettunut, RH on 90 % 
ja 98 % välillä riippuen betonilaadusta. Kovettumisen jälkeen betoniin jää vielä koste-
utta, joka ajan myötä saavuttaa tasapainotilan ympäristön kanssa (esim. 50-60 % RH). 
/9, s. 87./ 
 
Rakentamisen aikana betonin ei tarvitse kuivua tasapainokosteuteen ympäristönsä 
kanssa. Betonin tavoitekosteuden asettavat päällystemateriaalit. Useimmat päällyste-
materiaalit edellyttävät, että alustana olevan betonin RH on enintään 80-90 %. Betonin 
kuivumisnopeuteen vaikuttavat mm. betonilaatu, rakenteen paksuus, kuivumissuunnat 
sekä erityisesti kuivumisolosuhteet. /9, s. 87./ 
 
2.3.1 Betonin kovettuminen ja kuivuminen 
 
Betonin valmistamisessa käytetään vettä ja sementtiä, jotka yhdessä muodostavat se-
menttiliiman. Sementtiliima sitoo runkoainepartikkelit toisiinsa betonin kovettuessa. 
Normaaleilla sementeillä sitoutumisreaktio on suurimmaksi osaksi tapahtunut noin 15 
vuorokauden kuluessa, mutta senkin jälkeen reaktio jatkuu hyvin hitaasti. Osa alkupe-
räisestä veden määrästä seoksessa sitoutuu kemiallisesti kovettumisreaktiossa. Vesi-
määrän vähenemistä, mikä johtuu veden kemiallisesta sitoutumisesta sementtiin hydra-
taatioreaktiossa, kutsutaan sitoutumiskuivumiseksi. /9, s. 87./ 
 
Kaikki vesi ei kuitenkaan kulu kovettumisreaktiossa (hydrataatiossa), vaan betoniin jää 
paljon vapaata, haihtumiskykyistä vettä. Tämä vesi puolestaan haihtuu rakenteesta 
kunnes betonin suhteellinen kosteus on saavuttanut tasapainotilan ympäristönsä kans-
sa. /9, s. 88./ 
 
2.3.2 Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Betonin ominaisuuksilla, rakenneratkaisuilla ja ympäristöolosuhteilla on merkittävä vai-
kutus siihen, miten betoni kuivuu eli saavuttaa tasapainokosteuden ympäristönsä kans-




Betonin ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten paljon betonista pitää haihtua kosteutta 
tietyn kosteustilan saavuttamiseksi ja miten nopeasti haihtuminen tapahtuu. Haihtu-
misnopeuteen vaikuttaa enimmäkseen betonin huokosrakenne. Lisäksi alhainen ve-
sisementtisuhde nopeuttaa betonin kuivumista. Alhainen vesisementtisuhde hidastaa 
käytännössä haihtumista, mutta sitoutumiskuivumisen osuus on niin suuri, että betonin 
suhteellinen kosteuspitoisuus laskee 90 %:iin ilman veden haihtumista. Lisäksi kuivu-
miseen voidaan vaikuttaa käyttämällä erilaisia notkistimia ja huokostimia, jotka nopeut-
tavat betonin kuivumista. /9, s. 90./ 
 
Rakenneratkaisu vaikuttaa sen, miten pitkän matkan kosteus joutuu siirtymään beto-
nissa, ennen kuin se pääsee haihtumaan betonin pinnalta. Kuivuminen hidastuu huo-
mattavasti, jos haihtuminen on mahdollista vain yhteen suuntaan. Liittolevyrakenteet 
ovat hyvä esimerkki yhteen suuntaan tapahtuvasta kuivumisesta. /9, s. 90./ 
 
Olosuhteet vaikuttavat suuresti betonin kuivumisnopeuteen. Ympäristön lämpötila, suh-
teellinen kosteuspitoisuus ja ilmavirrat vaikuttavat siihen, miten nopeasti betoniraken-
teen pinnalla oleva kosteus haihtuu ja rakenteen sisällä oleva kosteus siirtyy pintaan. 
/7, s. 90./ 
 
2.3.3 Betonin kosteuden mittaus ja kuivatustoimenpiteet 
 
Ennen betonirakenteen päällystämistä tai pinnoittamista täytyy mittaamalla varmistaa, 
että rakenteen kosteuspitoisuus on päällystysmateriaalin edellyttämän suurimman salli-
tun arvon alapuolella. 
 
Betonirakenteiden päällystettävyysmittaukset tehdään ennen päällystystöihin ryhtymis-
tä. Kuivumista rakenteissa kannattaa kuitenkin seurata ennen varsinaista päällystettä-
vyysmittausta. Seurantamittausten avulla voidaan tarkkailla, onko kuivuminen suunni-
tellussa aikataulussa ja voidaanko päällystäminen aloittaa ajoissa vai täytyykö tehdä 






Työvaiheiden työmenetelmät noudattivat tutkimuksessa rakenteeltaan samaa kaavaa. 
Työ alkavat aloittavilla töillä, joiden jälkeen tulevat varsinainen työsuoritus ja lopuksi 
esitellään lopettavat työt. Aloittavat työt ovat töitä, jotka mahdollistavat varsinaisen 
työn laadukkaan toteuttamisen. Aloittavat työt valmistavat työsuoritukseen. Tämän 
jälkeen työsuoritus kuvaillaan vaiheittain työsuoritusluvussa. Lopettaviin töihin kuuluvat 
tehtävät, jotka mahdollistavat seuraavan työvaiheen ongelmattoman aloittamisen. Lo-
pettavissa töissä huolehditaan, että työkohde jää siistiksi ja tehdään tarvittavat tarkas-
tukset ja luovutetaan kohde työn teettäjälle. 
 
Työmenetelmien jälkeen kuvaillaan menetelmiin liittyvät laatuvaatimukset ja niiden 
vaikutus työhön. Ikkuna- ja oviasennuksessa esitellään ilmantiiveyden vaikutusta ra-
kentamisessa. Pintabetonointitöissä eriteltiin betonilattian pinnan laatuvaatimuksia ja 






















3 Ikkuna- ja oviasennuksen sekä kaatolattiatöiden vakiointi asunto-
rakentamisessa 
 
Materiaalia ja tietoa työvaiheista kerättiin lähettämällä sähköpostikyselyitä, käymällä 
työmailla vierailuilla ja haastattelemalla työmaahenkilökuntaa. Haastatteluissa pyrittiin 
löytämään yksinkertaisia ja laatua varmistavia työtapoja töiden toteuttamiseen. Lisäksi 
tutkittiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Tuloksena syntyivät työohjeet ja työohjevide-
ot ikkuna- sekä oviasennustöistä ja pesuhuoneiden kaatolattiatöistä. 
 
3.1 Ikkuna- ja oviasennustyö 
 
Työn yhtenä tuloksena syntyi ikkuna- ja oviasennustyöohje, jota tullaan käyttämään 
NCC Rakennus Oy:n rakennustyömaiden työnjohdon apuvälineenä. Työohjeessa on 
pyritty keskittymään työn lopputuloksen kannalta tärkeimpiin virheitä vähentäviin työ-
tapoihin ja tekniikoihin. Ohjeessa on pyritty esittämään ne kohdat, mihin työtä tehdes-
sä ja johdettaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja huolellisuutta. 
 
Työohjeen lisäksi työssä mietittiin työvaiheen liittymistä muihin työvaiheisiin. Ikkunoita 
ja ovia on pääsääntöisesti aikaisemmin asennettu vasta, kun talon runko on kokonaan 
valmis. Ikkunat olisi kuitenkin paras asentaa suoraan rungon mukana, sitä mukaa kun 
kerroksen ulkoseinäelementit on asennettu. Näin toimien saadaan talvella nopeasti 
lämmöt päälle. Lisäksi ikkunat eivät ole tiellä kerroksissa muita työvaiheita haittaamas-
sa. 
 
3.1.1 Ikkuna- ja oviasennustöihin liittyvät haastattelut 
 
NCC Rakennus Oy:lle projektityötä tehneet Mikko Kiiveri ja Marko Jussila haastattelivat 
Fenestra Oy:n asennuspäällikkö Mika Taskista maaliskuussa 2011.  /10./ Tässä muu-
tama huomio Taskiselta: 
 





x Asennuskiilat on pakko jättää rakenteeseen tiettyihin kohtiin, jolloin ne tukevat 
ovikarmeja sekä suuria ikkunoita.  
 
x Kiilojen kohtien tiivistämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.  
 
x Kiilojen sijaan olisi hyvä käyttää vanerilappuja, jotka jäävät kokonaan karmin si-
sälle. 
 
x Vanerilappujen kanssa työskentely on kuitenkin hieman työläämpää. 
 
x Bitumikaistaa on hyvä käyttää parvekeoven kynnyksen alla. 
 
x Ovien karmit tulisi tilkitä vaahdolla.  
 
x Kun ovi on asennettu oikein, se ei pääse liikkumaan eikä ruuveja tarvitse säätää 
ajan kuluessa.  
 
x Vaahtoa ei voida käyttää, jos asennusvara on alle 8 mm.  
 
x Metallisia karmikenkiä käytettäessä ei tarvita kiiloja.  
 
x Kuumasinkittyjä ruuveja on käytettävä poratessa ikkunakarmia kiinni karmiken-
kiin, koska ruostumattomasta teräksestä tehdyt ruuvit eivät kestä. 
 
Mika Taskisen havainnot otettiin huomioon työohjetta tehdessä. Polyuretaanivaahdon 
käyttäminen ovien karmien tiivistämisessä hylättiin, koska usein ovia kuitenkin joudu-
taan säätämään ja vaahdotuksen jälkeen se ei ole mahdollista. 
 
Lisäksi vierailtiin NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen työmailla. Työmaavierailujen 













Ennen työn aloittamista järjestetään aloituspalaveri, jossa sovitaan työn toteutukseen 
liittyvät asiat. Aloituspalaverissa käydään läpi ovi- ja ikkunatyön aikataulu, kaluston, 
työvoiman, materiaalien ja tarvikkeiden saatavuus, suunnitelmat, asennusohjeet ja -





Asennustyöryhmä perehdytetään työkohteeseen ja työmenetelmiin. Asennustyöryhmäl-
le selvitetään työvaiheiden laatuvaatimukset ja niiden varmistamismenetelmät sekä 
menetelmä-, kohde- ja tuotekohtaiset työturvallisuustoimenpiteet. Asennustyöryhmä on 





Työkohdetta vastaanottaessa tarkistetaan, että kohde on valmis ikkuna- ja ovityötä 
varten ja täyttää suunnitelmien vaatimukset. Oviin ja ikkunoihin liittyvien rakenteiden 
tulee olla valmiina tarkastettuina ja hyväksyttyinä. Mestan vastaanottotarkastuksessa 
merkitään ylös mahdolliset virheet ja puutteet, jotka korjataan ennen töiden aloittamis-
ta. Mestan vastaanotossa tarkistetaan ikkuna-aseman sijainti sekä ikkunakarmin korot. 
Tässä vaiheessa tarkistetaan myös ikkuna- ja oviaukkojen mitat, vaaka- ja pys-




Olosuhteet asennuspaikalla tulee järjestää sellaiseksi, että työssä saavutetaan vaadittu 
laatutaso. Vallitsevien sääolosuhteiden vaikutus asennukseen ja nostotyöhön selvite-
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tään ennen töiden aloittamista. Varmistetaan, että asennusolosuhteet vastaavat mate-




Asennustyön keskeytyksen ajaksi suojataan asennuskohde asiallisella tavalla. Huolehdi-
taan, ettei seinärakenteisiin pääse kosteutta aukon ollessa auki. Tarvittaessa työn kes-









Kuva 14. Ikkunat on varastoitu kuivaan tilaan aluspuiden varaan 
 
Ovi- ja ikkunatoimitusta vastaanottaessa tarkistetaan toimituksen sisältö, kunto, onko 
ikkuna oikeassa tilassa ja tilauksenmukaisuus. Toimituksesta tarkastetaan, että ovet ja 
ikkunat ovat suunnitelmien ja sopimusten mukaisia. Pakkausten merkinnöistä tulee 











Asentaja avaa ikkunapakkauksen ja tarkastaa ikkunoiden virheettömyyden. Hän kirjaa 
ylös kaikki mahdolliset puutteet ja vauriot. Ikkunapakkausta avatessaan asentaja 
varmistaa, että pakkauksessa on suunnitelman mukaiset ikkunat. Ikkunan sisä- ja 
ulkopuite irrotetaan karmista asennuksen ajaksi (Kuva 15.) ja lasketaan varovasti 
aluspuiden varaan seinää vasten.  
 
 
Kuva 15. Puitteet irrotetaan karmista asennuksen ajaksi 
 
Asentaja tarkastaa, että asennusaukon alusta on puhdas, kuiva ja tasainen, eikä siinä 










Ikkuna-aukon pysty- ja vaakasuoruus tarkastetaan vatupassilla (Kuva 17.) ja aukon 
ristimitan pitävyys mitataan. 
 
 
Kuva 17. Ikkuna-aukon suoruus tarkastetaan vatupassilla 
  
Ikkunan alapuolelle asennetaan apukarmiin leveäkantaiset säätöruuvit ja tarkastetaan 
vatupassilla, että ne ovat vaakasuorassa (Kuva 18.).  
 
 
Kuva 18. Apukarmiin asennetaan leveäkantaiset ruuvit kiilaaman ikkuna oikeaan asemaan 
 
Karminkiinnityksen pystypuuhun asennetaan myös leveäkantaiset säätöruuvit, joiden 
kantojen pinnat ovat toisiinsa nähden pystysuorassa. Säätöruuveja käyttämällä 
saadaan aikaiseksi suorakulma ikkuna-aukon toiseen laitaan. Tämä helpottaa ikkunan 
oikeaa asentamista ja varmistaa ikkunapuitteen suorakulmaisuuden 
asentamisvaiheessa. Ikkunakarmiin porataan tarvittaessa ruuvinreiät kiinnitystä varten. 





Kuva 19. Karmin syvyysasema aukossa voidaan merkitä tai määrittää sapluunaa käyttämällä riippuen 
elementin tyypistä 
 
Karmi nostetaan ikkuna-aukkoon ja laitetaan asennuskiilat karmin reunoihin ylä- ja 
alakulmiin pitämään karmi paikoillaan ennen säätökarmiruuvien kiristämistä. Kiilojen 
tulee olla aivan karmin kulmissa, jotta ne tukevat karmia parhaiten, eivätkä kulmat 
aukea (Kuva 20.).  
 
 
Kuva 20. Asennuskiilojen asennus 
 
Ikkunakarmi ruuvataan kiinni apukarmiin säätökarmiruuveilla tai koolausruuveilla. Jos 
käytetään koolausruuveja, on karmin vääntyminen estettävä kiilaamalla myös ruuvien 











Kuva 21. Karmin vääntyminen estetään kiilaamalla 
 




Kuva 21. Rakenteeseen jätettävät tukikiilat asennetaan saranan puolelle karmin alakulmaan ja vas-
takkaiselle puolelle yläkulmaan 
 
Kiinnityksen jälkeen ikkunakarmin ristimitta ja vaaka- sekä pystysuoruus tarkastetaan. 





Kuva 22. Ikkunan puitteet nostetaan paikoilleen 
 
Ikkunan tiivisteiden kunto tarkastetaan kädellä kokeilemalla ja silmämääräisesti. 
Tiivisteiden on oltava ehjät ja jatkuvat. Liimauksen on oltava tarttuva. Ikkunan käynti 
ja lukituksen toimivuus testataan. Uretaanivaahto laitetaan karmin ja kiinnityspuun 
väliin (Kuva 24.).  
 
 
Kuva 23. Uretaanivaahtoa laitetaan karmin ja kiinnityspuun väliin 
 
Uretaania laitetaan juuri sen verran, että saumanauha ja kitti mahtuvat myös samaan 
rakoon (2/3 karmin paksuudesta). Uretaanivaahtoa ei pidä leikata, koska leikatessa sen 
höyrynsulkuominaisuus katoaa. Talvella käytetään pakkasen kestävää uretaania. Silloin 
vaahto kiinnittyy kunnolla. Ikkunakarmin ja ulkoseinän väliin asennetaan saumanauha. 





Kuva 24. Karmin ja seinän välit kitataan 
 
Ikkuna-asennus on valmis, kun ikkunakarmit on suojattu. Lopuksi kaikki ylijäämätava-




Asentaja tarkastaa, että ovielementit ovat kunnossa kuljetuksen jäljiltä, ja samalla hän 
varmistaa, että asennukseen menevä ovi on sama kuin piirustuksiin merkitty. Kaikki 
puutteet ja vauriot kirjataan ylös. Ovilehdet irrotetaan karmista asennuksen ajaksi ja 
lasketaan varovasti aluspuiden varaan seinää vasten (Kuva 26.). 
  
 
Kuva 25. Ovilehti nostetaan aluspuiden päälle 
Asennusaukon alustan on oltava puhdas, kuiva ja tasainen. Oviaukon pystysuoruus 
tarkistetaan vatupassilla ja oviaukon ristimitan pitävyys varmistetaan mittaamalla. 
Asennuspalat laitetaan oven kynnyksen alle reunoihin ja keskelle sekä huomioidaan 
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kynnyksen korkeus valmiista lattian pinnasta (enintään 20 mm). Vatupassilla tarkiste-
taan, että palat ovat vaakasuorassa (Kuva 27.). 
  
 
Kuva 26. Kynnyksen alle laitettavien asennuspalojen vaakasuoruus tarkastetaan 
 
Karmin sijainti oviaukossa merkataan tai käytetään sijainnin määrittämiseen sapluunaa 
ja nostetaan karmi paikoilleen oviaukkoon (Kuvat 28. ja 29.) 
 .  
 






Kuva 28. Oven sijainti aukossa määritetään elementin tyypin vuoksi tässä kuvassa sapluunaa käyttä-
mällä 
 
Oven karmiin porataan ruuvinreiät kiinnitystä varten, jos niitä ei ole valmiina. Asennus-
kiilat laitetaan ovikarmin yläreunoihin (Kuva 30.). 
   
 
Kuva 29. Asennuskiilat asennetaan karmin reunoihin asennuksen ajaksi 
 
Asennuksen tässä vaiheessa katsotaan karmin oikea sijainti oviaukossa ja karmi keski-
tetään oviaukkoon puukiiloja napauttamalla. Ovikarmi ruuvataan kiinni aukkoon, siten 





Kuva 30. Ovikarmi ruuvataan kiinni apukarmeihin 
 
Säätökarmiruuvien käyttäminen mahdollistaa ruuvien kiinnitysvaiheen turvallisen kiris-
tämisen, koska säätökarmiruuvit eivät vedätä puuta. 
 




Kuva 31. Tukikiilat asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan alimman saranan kohdalle ja vastakkai-
selle puolelle yläkulmaan 
 
Kiinnittämisen jälkeen tarkastetaan uudelleen ovikarmin ristimitta ja vaaka- sekä pys-
tysuoruus. Ulkopuolinen ovilehti nostetaan paikalleen ja käynti ja lukitus testataan ja 





Kuva 32. Kuvassa ovilehdet nostetaan paikoilleen, jonka jälkeen karmiruuveja säädetään tarvittaessa 
 
Sisäpuolinen ovilehti asennetaan paikalleen ja oven tiivisteiden kunto tarkastetaan sil-
mämääräisesti ja kädellä kokeilemalla. Tiivisteiden on oltava ehjät ja jatkuvat, ja niiden 
liimauksen on oltava tarttuva. Ovikarmin ja ulkoseinän väleihin laitetaan mineraalivilla-
kaistaleet. Kynnyksen alusta eristetään polyuretaanivaahdolla, koska se tukee kynnystä 
paremmin kuin villa. Polyuretaanin käyttäminen eristeenä pystykarmien välissä ei ole 
suositeltavaa, koska oven säätäminen myöhemmin vaikeutuu. Ovikarmin ja ulkoseinän, 
sekä kynnyksen ja lattian väliin laitetaan saumanauhat ja välit kitataan sekä lopuksi 
kitti tasoitetaan (Kuva 34.).  
 
 




Asennuksen jälkeen karmit ja kittaussaumat suojataan suojausteipillä, josta ei jää lii-
majälkiä. Kynnykset suojataan kovalevyn palalla ja teipillä tai erillisillä metallisuojilla. 
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Lopuksi kaikki ylijäämätavarat ja jätteet lajitellaan ja paikka jätetään siistiksi seuraavaa 
työvaihetta varten. 
 
3.1.3 Yleisimmät virheet vuosikorjauksessa 
 
Ikkuna- ja oviasennuksen osuus NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen työmailla 
vuosina 2008 ja 2009 kaikista vuosikorjauksessa havaituista kalleimmista virheistä oli 




















Kaavio 35. Vuosikorjauksissa 2008-2009 havaitut kalleimmat virheet NCC Rakennus Oy asuntoraken-
tamisen työmailla. /11./ 
 
Virheet voidaan jakaa työvirheisiin ja materiaalivirheisiin. Työvirheitä saattavat olla työn 
jäljen heikko taso, karmiliitokset voivat olla irti, eristykset voivat olla puutteellisia, par-
vekeovien säätöä ei voida tehdä enää vaahdotuksen jälkeen, kiilojen ja asennuspalojen 
jääminen eristeen ulkopuolelle ja kynnykset antavat periksi. Materiaalivirheitä voivat 
olla erilaiset epäpuhtaudet, lämpövuodot ikkunarakenteessa, kosteusvuodot, erilaiset 





3.1.4 Työtavan valinnan syyt ja syntyneet kehitysideat 
 
Ikkuna- ja oviasennustyöohjetta kehitettiin, jotta asentaminen olisi mahdollisimman 
helppoa ja nopeaa. Asennuksen laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Virheiden kor-
jaus vie aikaa ja on kallista. Koska jatkossa asuntorakentamisen työmailla tullaan käyt-
tämään vakioituja työtapoja, on työtavan kehittäminen tärkeää. 
 
Työohjeessa päädyttiin käyttämään puista apukarmia karmikenkien sijaan. Karmikenki-
en laatu ei aina vastaa sitä laatua, mitä asennukselta vaadittaisiin. Kertopuiseen apu-
karmiin karmin kiinnittäminen on huomattavasti helpompaa. Apukarmeihin voidaan 
asentaa kiilausruuvit, joilla on helppo varmistaa asennuksen pystysuoruus ja suorakul-
maisuus. Ikkunat kiilataan kulmista, jotta karmiliitokset eivät aukea ruuveja kiristettä-
essä, eivätkä karmit väänny.  
 
Ovien asennuksessa kynnyksen kestävyyteen tulee kiinnittää huomiota, jotta kynnys ei 
halkea ja vääntyile astuttaessa. Ovien kynnyksen alle laitetaan asennuspalat keskelle ja 
laidoille. Lisäksi kynnyksen alle ruiskutetaan polyuretaania. Ovien asennuksessa käyte-
tään säätökarmiruuveja, joilla ovien säätäminen myöhemmin on helpompaa ja var-
mempaa. Oven eristämiseen käytetään mineraalivillaa polyuretaanivaahdon sijasta, 
jotta oven myöhempi säätäminen on mahdollista. 
 
3.2 Pesuhuoneen pintabetonilattiat 
 
Työn yhtenä tuloksena tehtiin pesuhuoneiden kaatolattiatyöohje, jota tullaan käyttä-
mään NCC Rakennus Oy:n työnjohdon apuvälineenä. Työohjeessa on pyritty keskitty-
mään työn lopputuloksen kannalta tärkeimpiin virheitä vähentäviin työtapoihin ja tek-
niikoihin. Ohjeessa on pyritty esittämään ne kohdat, mihin työtä tehdessä ja johdetta-
essa tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja huolellisuutta. 
 
Työohjeen lisäksi työssä mietittiin työvaiheen liittymistä muihin työvaiheisiin. Pesuhuo-
neen kaatolattioita on NCC:ssä tehty usein väliseinätöiden jälkeen. Tutkimuksessa tul-
tiin siihen tulokseen, että kaatolattiavalu on paras tehdä ennen väliseinätöitä. Silloin 
plaanovalun tekeminen onteloiden päälle on mahdollista tehdä ennen väliseinätöitä. 
Kun plaanovalut on tehty, tasaiset lattiapinnat mahdollistavat paremman siivouksen 
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tason seuraavien työvaiheiden aikana ja siten lisäävät työturvallisuutta. Lisäksi välisei-
nätyöt on helpompi tehdä valmiiksi valetun pinnan päältä ja työn joutuisuus lisääntyy. 
 
3.2.1 Kaatovalulattioihin liittyvät haastattelut ja työmaavierailut 
 
Pesuhuoneiden lattioiden valamisen ja sementtiliiman hiomisen jälkeen lattioiden pin-
noitus ei useinkaan ole mahdollista ilman huomattavia jälkitöitä. Lattian tasoittaminen 
valutöiden jälkeen, joko lattian pinnan epätasaisuuden tai kaatojen riittämättömyyden 
takia, on kallista ja vie aikaa. Kysymyksillä haettiin keinoja jälkitöiden poistamiseen 
kaatolattiavaluissa. Lisäksi haluttiin selvittää paras mahdollinen työjärjestyksen vaihe 
toteuttaa pesuhuoneiden kaatovalut. 
 
Kaatovalulattioihin liittyvissä haastatteluissa pyrittiin selvittämään, millä tavoin valutop-
parit tulisi toteuttaa ja millä tavoin valuun tulevat viemärit sekä lattiakaivon säätäminen 
ennen valua on tehtävä. Valutopparien helppokäyttöisyys valamisen aikana vaikuttaa 
ratkaisevasti työn lopputulokseen valajien ammattitaidon lisäksi. 
 
Sähköpostikyselyn kysymykset: 
1. Missä työmaan vaiheessa pesuhuoneiden kaatolattiatyöt tulisi mielestäsi tehdä? 
2. Millä tavoin valutopparien tekeminen on mielestäsi paras toteuttaa? 
3. Mitä kokemuksia sinulla on erilaisista valutoppareista? 
 
Paras vaihe valamiselle haastatelluiden mielestä on, kun kerroksen vaippa on kiinni ja 
voidaan luoda olosuhteet laadukkaalle valutyölle. Valut tulisi tehdä myös ennen plaano-
lattioiden valamista, jotta ei tarvitse tehdä ylimääräisiä muotteja kololaatan ympärille. 
 
Vastauksien joukosta valittiin kehitettäväksi topparien tekotapa, joka eniten vähentää 
jälkitöitä ja lisää siten työnlaatua ja mittatarkkuutta. Topparien tekotavaksi otettiin kan-
tattu peltilista, joka kiinnitetään kierretangolla ja tuplamutterilla kololaatan pohjaan. 
Tapaa kehitettiin vielä vaihtamalla kantattu peltilista U-profiilikiskoon, joka on selvästi 
jämäkämpi ja käytettävyydeltään parempi kyseiseen tarkoitukseen.  
 
Työn onnistumisen varmistamiseksi käytiin myös lukuisia keskusteluja NCC Rakennuk-
sen asuntorakentamisen yksikön vuosikorjausvastaavan, suunnittelusta vastaavien 
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henkilöiden sekä useiden työmaiden toimihenkilöiden kanssa. Työmailla käytiin katso-
massa työmaan työskentelyn käytäntöjä. 
 
3.2.2 Pesuhuoneen pintabetonilattioiden työohje 
 




Valutoppareina käytetään U-kiskoa (Kuva 36.), joka on asennettu laattaan kierretangon 
varaan (esim. ZN 37 M8). 
  
 
Kuva 36. Valutopparina käytetään U-kiskoa, joka on asennettu korkoon kierretangoilla ja muttereilla  
 
Metallinen U-kisko voidaan jättää valuun. Kiskon asentamisessa on tärkeää huomioida, 
että kiskon yläpinta tulee lattiakaivon pintaa sen verran korkeammalle, että saavute-
taan vaadittu kaato. Kiskoa asennettaessa pitää myös ottaa huomioon tuleva kynnys-
korkeus. 
 






Kuva 37. Seinälinja siirretään katosta laattaan esim. ristikkolaseria apuna käyttäen 
 
Kierretanko kiinnitetään lyöntiankkureilla (lyöntiankkuri ZN M8) laattaan ja u-
profiilikisko (asennuskisko U-2) asennetaan kierretangon päihin seinälinjan sisäpuolelle. 
Kiskon yläpinta asennetaan valun yläpinnan tasoon muttereilla (mutteri ZN M8) säätä-
mällä (Kuva 38.).  
 
 
Kuva 38. Kiskon yläpintaa säädetään muttereilla valunpinnan korkoon 
 
Kiskon yläpinnan taso tarkastetaan. Kiskon sivuttaisliikkuminen voidaan tarvittaessa 
estää ankkuroimalla se kyljestään ontelon kolon reunaan tai ankkuroimalla molemmin 





Kuva 39. Asentaja ankkuroi kiskon molemmin puolin laattaan reikänauhalla, jotta kiskon sivuttais-




Putkityöt aloitetaan tarkistamalla talotekniikkahormin liittymän korko ja onko kololaatta 
riittävän syvä putkiasennuksia varten. Tämän jälkeen miitataan ja tehdään oikean pi-
tuiset viemäriputket asennusta varten. Valuun jäävien viemäriputkien mutkat tehdään 
30 asteen kulmayhteillä, jotta putkien rassaus tukkeutuessa on mahdollista ja mutkan 
kohta ei tukkeudu. Putket asennetaan ja tuetaan laattaan (tuenta liitosten molemmin 
puolin). Lattiakaivo mitoitetaan oikeaan kohtaan ja oikeaan korkoon (Kuva 40.). 
  
 





Pitkänomaisissa pesuhuoneissa tulee varmistaa erityisen huolellisesti, että myös lattia-
kaivosta kauimmainen lattianosa kaataa riittävästi kaivoon päin (väh. 1:100). Lattiakai-
von yläpinta sijoitetaan silloin riittävän alas valutopparikiskon yläpinnan alapuolelle 
(Kuva 40.).   
 
Lattiakaivon asennukseen käytetään 8 mm:n kierretankoja, joilla säädetään kaivon 
korkeusasema ja suoruus (Kuva 41.). 
  
 
Kuva 41. Lattiakaivo asennetaan laattaan kierretankojen varaan ja kaivoa säädetään muttereilla 
 
Putkien kaadot tulee lopuksi vielä tarkastaa. Pesuhuoneen viemäreissä kaadot ovat 
vähintään 1:100. Kaadot tarkistetaan vesivaa’alla sekä ristikkolaserilla ja mitalla.  Put-
ket tuetaan valutuilla, jotta ne eivät liiku valamisen aikana. Tuenta tehdään aina liitos-
ten molemmin puolin ja putken keskeltä metrin välein. 32 mm:n putkien kannakointiin 
laatasta tulee kiinnittää erityistä huomiota putken rikkoutumisherkkyyden vuoksi. Pie-
nemmät putket kannakoidaan laatasta asennuskiskolla, joka on tuettu laattaan kierre-





Kuva 42. Asennuskisko on asennettu kyljelleen ja kannakoitu laatasta kierretangolla. 32 mm paksu 
putki on sidottu kiskoon nippusiteellä 
 
Viemäröinnin tuentatyöt pyritään tekemään ilman esivaluja, mikä säästää aikaa ja vai-
vaa. Lisäksi tämä helpottaa tarkastuksien jälkeisiä mahdollisesti tarvittavia korjauksia. 
Viemäreiden kulmayhteet, jotka kääntävät viemärin ylös valusta, tulee kuitenkin kiinnit-





Raudoitusverkon tukeva asentaminen on tärkeää, jotta verkko kestää liikkumatta beto-





Kuva 43. Raudoitusverkko on asennettu muovisten välikkeiden päälle tukevasti, jotta se ei liiku valet-
taessa 
 
Raudoitusverkko asennetaan tukevasti oikeaan korkoon, jotta valaminen on turvallista 
ja  taivu liikaa päällä käveltäessä. Raudoitusverkkona käytetään 6 mm halkaisijaltaan ja 
150 mm silmäkooltaan olevaa teräsverkkoa. Jos liitetään verkkoja toisiinsa, tulisi ne 
limittää yhden silmäkoon verran toisiinsa ja sitoa teräslangalla yhteen joka toisesta 




Lattialämmityskaapelit asennetaan teräsverkkoon valmistajan ohjeiden mukaisesti (Ku-
va 44.). Lisäksi sähkömies asentaa valuun tarvittavat putkitukset.  
 
 




Lattialämmityskaapelia asennettaessa kaapeli kiinnitetään teräsverkkoon nippusiteillä. 
Nippusiteiden päät tulee suunnata alaspäin tai leikata, jotta ne eivät haittaa valamisen 
jälkeen pinnoitustöitä. Väliseinän kohdalta ylös nousevat suojaputket tulee sijoittaa 
huolellisesti, jotta ne mahtuvat väliseinän sisälle. 
 




Viimeistään viikkoa ennen työn aloittamista pidetään aloituspalaveri.  Aloituspalaverissa 
käydään läpi työn aikataulu, kaluston, työvoiman, materiaalien ja tarvikkeiden saata-
vuus, suunnitelmat, betonointijärjestys, laatuvaatimukset ja työturvallisuus. Aloituspa-




Työkohdetta vastaanotettaessa tarkastetaan, että kohteen edeltävät työvaiheet on 
tehty. Mesta on siivottu ylimääräisistä tavaroista ja roskista. Mahdollinen lammikoitunut 
vesi on poistettava. Varmistetaan lvi-tekniikan sijoitukset pohjakuvista ja kuvataan ti-




Varmistetaan betoniauton pumppauspaikka riittävän tukevaksi ja turvalliseksi betonin 




Varmistetaan riittävä valaistus. Huolehditaan tilan lämmityksestä yli +5 astetta celsius-












Pumppaus aloitetaan kohteen kauimmaisesta pisteestä (Kuva 45.).  
 
 
Kuva 45. Betonin pumppaus aloitetaan pesuhuoneen perimmäisestä nurkasta 
 
Massaa pumpataan karkeasti haluttuun korkoon aloittaen perimmäisestä nurkasta (Ku-
va 45.). Seinän vieressä, missä ei ole topparikiskoa, joudutaan valun korko tarkista-





Kuva 46. Seinän vierellä käytetään mittakeppiä, minkä toinen pää on korkomerkinnän tasalla seinällä 




Kaadot tehdään valutopparien puolella vetämällä linjalaudan toista päätä topparin pääl-
lä ja toista puolta kaivon reunan päällä (Kuva 47.).  
 
 
Kuva 47. Valumies vetää linjarin toista päätä u-kisko päällä ja toista päätä lattiakaivon reunan päällä 
 
Kaivon viereen 50 cm:n matkalle kaato, joka kallistaa kaivoon vähintään 1:50. Lopulle 
matkalle tehdään oikean pituisella linjarilla kaato seinän vierustoille asti kauttaaltaan 







Hiertovaiheessa pinnan suoruus ja kaadot viimeistellään (Kuva 48.). 
 
 
Kuva 48. Valumies hiertää lattian pintaa styroxlevyn päältä 
 
Odotetaan kunnes massan sitoutuminen on edennyt hiertokuntoon (kantaa styroxin ja 
työntekijän 2-3 tunnin kuluttua). Pinta hierretään ensin puuhiertimellä tasaiseksi, jonka 






Betoniroiskeet poistetaan lastalla seiniltä ja pestään välineet ja siivotaan jäljet. Kuivut-
tuaan betonia on huomattavasti hankalampaa ja kalliimpaa poistaa pinnoilta.  
 
Työn tarkastus ja epätasaisuuksien korjaus 
 
Työnjohdon tulee mitata lattiavalun laadun onnistuminen heti seuraavana päivänä ja 
tehdä tarvittavat mittauspöytäkirjat. Tuoreen betonivalun epätasaisuuksien poistami-






Hiotaan pinnalle noussut sementtiliima  pois, jotta valu kuivuu nopeammin ja pinnoit-
teiden tartunta mahdollistuu (Kuva 49.). Hiontaa kannattaa odottaa  kolmesta seitse-
mään vuorokautta valusta, mutta ei kahta viikkoa kauempaa, jotta liima lähtee hioma-
koneella pois. Nopea hionta on mahdol,lista vain jos vesikatto on jo asennettu eikä 
valun pinta ole märkä. Valu kuivuu n. 2 cm viikossa. Kosteusmittaukset aloitetaan vii-




Kuva 49. Sementtiliima hiotaan pois lattiahiomakoneella, joka on varustettu asiaan kuuluvalla pöly-
pannalla 
 
3.2.3 Yleisimmät virheet  
 
Elementtien asennus ja suunnittelu 
 
Pesuhuoneen kaatolattiatöiden kaikki vaiheet ovat erittäin tärkeitä työn onnistumisen 
kannalta. Myös työhön liittyvät vaiheet on syytä suunnitella ja tehdä huolella. Element-
titehtaalta tultaessa saattaa kololaatan varaus olla lähtökohtaisesti jo liian matala ja 
viemäriputkien mahduttaminen valuun on hankalaa. Samoin hormielementin varaus 








Putkiasennuksessa erityisesti 32 mm:n viemärit saattavat olla tuetut laattaan liian hei-
kosti ja putket rikkoutuvat tai liikkuvat valuvaiheessa. Asennuksessa on voitu käyttää 
liian jyrkkää kulmayhdettä. 90 asteen mutkat pitäisi tehdä kolmesta 30 asteen kul-
mayhteestä, jotta putken rassaaminen viemärin tukkeutuessa on mahdollista. Lisäksi 
liian jyrkät mutkat tukkeutuvat helposti. Jos lattiakaivo on esikiinnitetty ennen valua 
huolimattomasti, saattaa se liikkua valun aikana. Tämä aiheuttaa sen, että kaatojen 




Betonoinnin jälkeen lattianpinnat seinien viereltä jäävät usein epätasaisiksi, eivätkä 
vastakkaiset tai vierekkäiset lattian reunat ole välttämättä samassa korossa. Lisäksi 
kaadot saattavat jäädä vaadituista kaadoista riittämättömiksi. Tämä aiheuttaa runsaasti 
jälkitöitä ja lisää siten kustannuksia. Kaivon vieressä kaatojen tulisi olla 1:50 ja muualla 
1:80. Valusta nousevien viemäriputkien juuret voivat olla huolimattomasti hierretyt, 
jolloin putkien juuret täytyy piikata tai täyttää. 
 
3.2.4 Työtavan valinnan syyt ja syntyneet kehitysideat 
 
Pesuhuoneiden kaatovalulattioiden työohjetta kehitettiin, jotta työn suorittaminen olisi 
mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Asennuksen laatuun kiinnitettiin erityistä huomio-
ta. Virheiden korjaus vie aikaa ja on kallista. Koska jatkossa asuntorakentamisen työ-
mailla tullaan käyttämään vakioituja työtapoja, on työtavan kehittäminen tärkeää. 
 
Pesuhuoneiden kaatolattioissa varsinaiseen työhön liittyvät työt, kuten putki- ja muotti-
työt ovat työn lopputuloksen onnistumisen kannalta tärkeitä. Putkitöissä on keskitytty 
tuennan varmistamiseen erillisillä valutuilla, jotka on helppo säätää. Faluplastin valutuil-
la pystytään sitomaan viemärit tukevasti laattaan ja säätämään kaadot helposti. Kaivon 
yksinkertaisesta ja varmasta kiinnityksestä on huolehdittu työn aikana kehitetyllä yksin-
kertaisella kierretankokiinnityksellä. Lisäksi on ohjattu käyttämään oikeanlaisia, riittä-
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vän loivia viemärin liitoskappaleita, jotta korjaustarvetta ei syntyisi. Näin pyritään vält-
tämään edellisessä luvussa luetellun kaltaiset epäonnistumiset.  
 
Valutoppareiden tekemisessä on valittu työtapa, joka helpottaa mahdollisimman paljon 
lattianvalajien työtä. Metallisia kiskoja vasten valettaessa valun seinän vierustojen epä-
tasaisuudet vähenevät, koska lattiamies voi käyttää topparin yläpintaa ohjurina. Lattian 
pinnan tasaisuus ja kaadot paranevat, koska kiskon ja kaivon väli saadaan tasaiseksi 
helposti. Pintojen tarkastaminen on helpompaa, kun kiskon yläpinta on valmiin pinnan 
korkeudessa. Jälkityöt vähenevät, kun toppareita ei tarvitse purkaa. 
 
Pesuhuoneiden kaatolattiat on työjärjestyksen mukaan järkevä sijoittaa rakennuksella 
mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen, mikäli säät vain sen sallivat. Aikainen aloittami-
nen mahdollistaa valun pitkän kuivumisajan. Kun valaminen tehdään mahdollisimman 
aikaisin, se luo hyvän ja työturvallisen pinnan seuraavien työvaiheiden suorittamiseen. 
Asuntorakentamisen työmailla valaminen pyritään tekemään heti, kun kerroksen ele-
mentit ja ikkunat on asennettu ja tilaan on mahdollista saada valun edellyttämät olo-
suhteet. 
 
Työnjohdon tehtävissä on panostettu mahdollisimman korkean laadun varmistamiseen 
ja oikea-aikaisiin tarkastuksiin. Aloituspalaveri on erittäin tärkeä tilaisuus työn onnistu-
misen kannalta. Kun palaverissa sovitaan laadusta, aikataulusta, työturvallisuudesta, 
työtavoista ja kustannuksista, niin luottamuksellinen ja rakentava yhteistyö työnjohdon 
ja työnsuorittajan välillä on erittäin todennäköistä. Mestan vastaanotto kuuluu tehdä 
ennen työn aloittamista, jotta tarkistetaan, että työmaa on työn aloittamisen vaatimas-
sa kunnossa. Malliasennuksessa luodaan taso, johon vähintään tulee työn laadussa 
päästä. Malliasennus tehdään erikseen sovitusta työkokonaisuudesta. 
 
Ennen betonin pumppausta tulee työnjohtajan ottaa valokuva valettavien lattioiden 
sisään jäävistä LVIS-töistä. Kuvasta tulee selvitä, missä kohdin lattiassa esim. lattia-
lämmityskaapelit menevät. Lisäksi on tärkeää, että kuvasta selviää, mistä kohdasta 
rakennusta kuva on otettu. Sähköurakoitsijan on suoritettava vastusmittaukset valun 
tulevista lattialämmityskaapeleista ennen ja jälkeen valun. Työnjohtajan tulee valusta 
seuraavana päivänä yhdessä työntekijän/aliurakoitsijan edustajan kanssa pitää tarkas-
tus, jossa todetaan valun onnistuminen. Tarkastuksessa kirjataan ylös mahdolliset 
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puutteet ja korjaustoimenpiteet. Tarkastus on tärkeää pitää seuraavana päivänä, koska 




Visuaalisten keinojen käyttö työtapoihin ja työvaiheisiin tutustuttaessa on yksi hyvä 
keino havainnollistaa haluttua toimintaa. Kansainvälistyvässä maailmassa pelkkä puhe 
ja tekstin lukeminen eivät aina riitä. Onkin hyvä saada myös havainnollistavaa kuvaa 
työn tekemisestä videoiden muodossa. Ihmiset myös ymmärtävät asioita eri tavalla. 
Kun työ nähdään käytännössä toteutettuna, on väärin ymmärtämisen riski pienempi. 
Työohjevideot ovat kätevä tapa esittää vaaditut tavoitteet ja tavat tavoitteen saavut-
tamiseksi. 
 
3.3.1 Videoiden tekeminen 
 
Toisessa osassa työtä laadittiin ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen työohjeiden pohjalta 
työohjevideot. Ennen videoiden kuvaamista kirjoitettiin työohjeet videoiden käsikirjoi-
tuksena toimivaan muotoon. Ikkuna- ja oviasennusvideot kuvattiin NCC Rakennus Oy:n 
As Oy Heikkilänrinteen työmaalla Keravalla ja pesuhuoneiden kaatolattioiden betonoin-
tivideo kuvattiin Martinlaaksossa As Oy Vantaan Kivivuorentie 8 työmaalla. Videot ku-
vasi DeCo Media Oy. Kuvausryhmään kuului tuottaja, kuvaaja ja avustaja. 
 
 
3.3.2 Videoiden käyttö 
 
Videoita tullaan käyttämään NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen työmailla ennen 
työn aloittamista niin työntekijöiden kuin työnjohdonkin perehdyttämisessä. Videoita 
voidaan käyttää aloituspalavereissa aliurakoitsijoiden ja työntekijöiden kanssa työvai-
hetta aloitettaessa. Nykyisessä rakentamisen tilanteessa tarvitaan runsaasti uusia nuo-
ria työnjohtajia työmaille. Videot on suunniteltu erityisesti uusille NCC Rakennus Oy:n 








4.1 Testien toteutus ja testityömaat 
 
Työohjeiden käyttökelpoisuutta tutkittiin toteuttamalla työt työohjeen mukaisesti työ-
maalla. Mestarityön tekijä kävi työmailla itse valvomassa työn toteutusta ja seuraamas-
sa ohjeiden toteutuskelpoisuutta. Lisäksi työmaiden työnjohtoa ja työn toteuttajia 
haastateltiin työn suorittamisen jälkeen. Myös työn tuloksen laatua mitattiin työmailla 
erilaisilla mittauksilla ja silmämääräisesti havainnoimalla. 
 
Testityömaina toimivat NCC Rakennus Oy:n asuntorakentamisen yksikön kolme kerros-
talotyömaata: As Oy Heikkilänrinne Keravalla, As Oy Vantaan Kivivuorentie 8 Vantaalla 
ja As Oy Helsingin Tsinnia Viikissä. 
 
4.2 Ikkuna- ja oviasennustyöohjeen testaus 
 
Työohjetta kokeiltiin NCC Rakennus Oy:n Keravan Heikkilänrinteen työmaalla maalis-
kuussa 2011. Työohje todettiin toimivaksi ja työn laatua tukevaksi ratkaisuksi. Ikkuna- 
ja oviasennusta työmaalla urakoinut aliurakoitsijan edustaja asensi ikkunan ja parvek-
keen oven mestarityön tekijän seuratessa ja valvoessa työtä. Aliurakoitsija totesi työn 
olevan työohjeen mukaisesti toteutettuna joutuisaa ja laadukasta. 
  
Apukarmit kiinnitysalustana karmikenkien sijaan todettiin huomattavasti helpommaksi 
ja laadukkaammaksi. Karmiin ei tarvitse mitoittaa apureikien paikkoja niin tarkasti, kuin 
karmikenkien kohdalle. Monesti karmikengät on asennettu elementtiin vääriin kohtiin ja 
tämä vaikeuttaa karmin kiinnittämistä. Myös karmien kiinnittämien on puiseen apukar-
miin helpompaa kuin karmikenkiin. Leveäkantaiset säätöruuvit, joilla esisäädetään kar-
min suoruus aukossa ja keskitetään karmi aukkoon, toimivat hyvin ja ovat nopeita 
asentaa puiseen apukarmiin.  
 
Säätökarmiruuvien asennusreikien poraaminen karmiin vie jonkin verran aikaa, mutta 
kyseisten ruuvien käyttäminen kuitenkin helpottaa erityisesti myöhempää oven säätä-
mistä ja säästää karmiliitoksia rasitukselta karmin kiinnitysvaiheessa. Ikkuna-
asennuksessa säätökarmiruuvit eivät tuoneet kovin suurta etua koolausruuveihin näh-
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den. Lisäksi asentaja ei merkannut karmin paikkaa ikkuna-aukossa, vaan oli tottunut 
käyttämään erillistä sapluunaa karmin paikan toteamiseen. Sapluunaa ei kuitenkaan voi 
käyttää kaiken tyyppisten elementtien kanssa, joten työohjeessa päädyttiin suositta-
maan karmin paikan merkitsemistä. 
 
Ilmantiiveysmittauksia työmaille ei ehditty tämän tutkimuksen aikana vielä suorittaa. 
Oikea eristämistapa ja huolellinen kittaus oikealla materiaalilla edesauttavat hyvän il-
matiiveyden saavuttamisessa. Säätökarmiruuvien käyttö saattaa vähentää tulevaisuu-
dessa karmin liitoksien kautta tapahtuvia ilmavuotoja, koska säätökarmiruuvi ei vedätä 
karmia ja siten aiheuta karmin kulman liitoksen aukeamista kiinnitysvaiheessa. 
 
4.3 Kaatolattiatöiden työohjeen testaus 
 
As Oy Vantaan Kivivuorentie  8 
 
Työohjetta testattiin NCC Rakennus Oy:n Kivivuorentie 8 työmaalla Vantaalla maalis-
kuussa 2011. Työ toteutettiin kokonaisuudessaan työohjeen mukaisesti ja haastateltiin 
työntekijää sekä tehtiin havaintoja työtavan toimivuudesta. LVISítöiden osalta huo-
mattiin, että viimeinen putken kulmayhde, joka kääntää putken ylös valusta, ei pysy 
paikoillaan ilman erillistä esivalua tai muuta erityistä kiinnitystä. Työohjeeseen lisättiin 
kohta, jossa viimeinen mutka kehotetaan valamaan kiinni tai kiinnittämään muuten 
paikoilleen. Sähkötöiden osalta huomattiin, että lattialämmityksen kaapelin kiinnittämi-
sessä nippusiteiden hännät voidaan kiinnitysvaiheessa kääntää alaspäin, jolloin niitä ei 
tarvitse leikata. 
 
As Oy Keravan Heikkilänrinne 
 
NCC Rakennus Oy:n Keravan Heikkilänrinteen työmaalla  käytettiin  myös  kyseistä  työ-
ohjetta pesuhuoneen kaatolattioiden työn toteuttamisessa. Mestarityön tekijä kävi te-
kemässä mittauspöytäkirjat (Liite 1) työmaan toisen kerrostalon pesuhuoneiden kaato-
lattioista.  
 
Keravan työmaan mittauspöytäkirjat osoittivat, että työnjohdon tulee tarkastaa valua 
rajaavan topparikiskon ja lattiakaivon reunan välinen korkeus ennen betonoinnin alkua. 
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Seinien viereen kauimmaisiin nurkkiin oli joissakin pesuhuoneissa jäänyt kohtia, jotka 
eivät kaada kaivolle päin. Keravan työmaalla kiskon ja kaivon korkeuden erotus oli jois-
sakin pesuhuoneissa jäänyt liian vähäiseksi, jolloin pitkien pesuhuoneiden kaivosta ka-
uimmaisen seinän vierustan kaato oli jäänyt alle vaaditun 1:100. Lisäksi kohteen lattia-
kaivojen kiinnittämisessä ei ollut käytetty työohjeen mukaista kiinnittämistapaa, vaan 
ne oli valettu paikoilleen. 
 
As Oy Helsingin Tsinnia 
 
Viimeisenä työohjetta kokeiltiin As Oy Helsingin Tsinnian työmaalla Viikissä elokuussa 
2011. Mestarityöntekijä oli tässä vaiheessa lisännyt lattiakaivon korkeuden tarkastuk-
sen työohjeeseen. Lisäksi kaatojen tarkastus jo valua seuraavana päivänä oli koettu 
tärkeäksi ja lisätty työohjeeseen. Keravan työmaalla joihinkin pesuhuoneisiin seinien 
viereen oli jäänyt pieniä tasanteita, joten niitä osattiin odottaa myös Tsinniassa. 
 
Työohjetta käsiteltiin urakoitsijoiden kanssa aloituspalavereissa. Pesuhuoneiden lattioi-
den betonoinnista vastaava urakoitsija totesi, että työohjeessa esitetty kiskojen käyttö 
valutoppareina helpottaa työtä olennaisesti ja kertoi uuden työtavan parantavan työn 
mittatarkkuutta, nopeuttavan valamista ja helpottavan lattian kaatojen tekemistä. NCC 
oli ottanut työohjeen käyttöön jo aikaisemmin joillakin työmailla, joista urakoitsijalla oli 
kertynyt kokemuksia. 
 
Seuraavaksi työohje esiteltiin NCC:n omalle työntekijälle, joka vastasi valutoppareiden 
asennuksesta kololaattoihin. Hänelle näytettiin työohjevideo, joka oli käsikirjoitettu 
työohjeen pohjalta. Työntekijä piti videota selkeänä ja totesi voivansa toteuttaa työn 
ohjeen perusteella. Topparit asennettiin yhden kerrostalon kaikkiin pesuhuoneisiin. 
Talossa oli neljä kerrosta, ja jokaisessa kerroksessa oli keskimäärin 4 pesuhuonetta. 
Valutoppareiden asennuksessa ei ilmaantunut ongelmia. Kokenut kirvesmies asensi 
topparit vähän harjoiteltuaan lähes samaa vauhtia, kuin aikaisemmin käytetyt puutop-
parit. Toppareiden tekijä asensi myös kaivon korkoonsa työohjeen mukaisesti kierre-
tangoilla ja muttereilla. Lattiakaivon todettiin pysyvän paikoillaan erittäin hyvin, ja sen 
säätäminen joka reunalta oikeaan korkoon oli helppoa. Lattiakaivoa ei tarvinnut valaa, 




Toppareiden asennuksen jälkeen työohjetta kokeiltiin viemärihajotusten asennuksessa 
kololaattaan ennen valua. Kivivuorentien työmaalta oli saatu kokemuksia, että Faluplas-
tin sininen valutuki ei sovellu kaikissa kohteissa viemäriputkien (d=110 mm) tukemi-
seen, koska putket kulkevat paikoitellen niin lähellä seinää. Putket tuettiinkin kyseises-
sä kohteessa muovisten likinippujen päälle reikänauhalla sitomalla. Koska valutopparien 
sisäreuna tuli seinän sisäpinnan mukaan (-13 mm:n kipsilevy) samaan linjaan, oli va-
lusta nousevat putket helppo mitoittaa paikoilleen ja mahdollisesti tukea metallisiin 
valutoppareihin. Metallista U-kiskoa keksittiin myös käyttää 32 mm paksujen viemäri-




Kuva 50.  Raudoitusverkko on tuettu muuraksesta yli jääneillä kahitiilillä ja 32 mm putket on tuettu 
asennuskiskolla, putket on sidottu u-kiskoon nippusiteillä ja pesuhuoneesta on otettu kuva, josta 
ilmenee kohteen sijainti 
 
Ennen kaatolattian valamista asennettiin vielä raudoitusverkko ja lattialämmityskaapeli 
suunnitelmien mukaan (Kuva 50.). Lattialämmityksestä tehtiin vastusmittaukset asen-
tamisen jälkeen. Verkon tuentaan käytettiin Tsinniassa väliseinämuurauksesta ylijäänei-
tä kahitiiliä. Tiilet soveltuivat erittäin hyvin verkon tukemiseen. Tiiliä ei kuitenkaan ole 




Tämän jälkeen aliurakoitsija suoritti lattioiden valamisen työohjeen mukaisesti. Työn 
jälkeen valamisen suorittanutta työryhmää haastateltiin. Rakennusmies totesi, että 
häneen mielestään pintojen tasaisuuden aikaansaaminen nopeutuu noin puolella. Li-
säksi työ helpottuu huomattavasti ja mahdollistaa useamman keikan ottamisen samalle 
päivälle. Huonoja puolia työtavassa hän ei nähnyt. 
  
Seuraavana päivänä työnjohtaja tarkisti pintojen tasaisuuden ja kaatojen riittävyyden. 
Mittauksissa kävi ilmi, että paikoin seinien vierellä kauimmaisissa nurkissa kaivolta kat-
soen oli pieniä ”penkkejä”, joissa kaadot eivät olleet riittävät (Ks. Liitteen 1. oikea ylä-
kulma). Aiemmista testeistä viisastuneena penkit saatiin poistettua helposti hiomakivel-
lä, koska betoni oli seuraavan päivänä valusta vielä riittävän pehmeää. 
 
Kokonaisuutena työohje oli hyvä. Työmailla valun reunojen epätasaisuus poistui käy-
tännössä kokonaan. Valun pinnan tasaisuus oli suurimmalta osalta riittävä pinnoituksel-
le. Valaminen oli huomattavasti helpompaa topparikiskoa vasten, kun puutopparia käy-





















Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vakioida ikkuna- ja oviasennus- sekä pesuhuonei-
den kaatovalulattioiden työt. Lisäksi työn tuloksena tehtiin työohjevideot ikkuna- ja 
oviasennuksesta sekä kaatolattiatöistä.   
 
Tutkimuksessa kartoitettiin tutkittujen työvaiheiden ongelmallisimmat kohdat ja laatua 
heikentävät seikat. Lisäksi tutkittiin työmaan aikataulun kannalta parhaat ajankohdat 
toteuttaa kyseiset työvaiheet. Ikkuna- ja oviasennuksessa suurimmiksi ongelmiksi koet-
tiin ilmavuodot ja niiden ehkäiseminen sekä varsinkin ovien säädettävyys asennuksen 
jälkeen. Pesuhuoneiden kaatolattiavalutöissä etsittiin tekniikoita, jotka vähensivät jälki-
töitä ja nopeuttivat työn suorittamista. Pohjatietojen avulla suunniteltiin työohjeet ky-
seisistä työvaiheista. Työohjeet laadittiin Rakennustöiden laatu 2009 -kirjan mukaisesti 
kolmeen eri osaan jaoteltuna: aloittavat työt, työsuorituksen vaiheet sekä lopettavat 
työt. Tehdyt työohjeet kuvaavat yksityiskohtaisesti työvaiheet alustaloppuun asti. 
 
Työssä laadittiin tehtyjen työohjeiden pohjalta työohjevideot. Ennen videoiden kuvaa-
mista kirjoitettiin työohjeet videoiden käsikirjoituksena toimivaan muotoon. Ikkuna- ja 
oviasennusvideot kuvattiin NCC Rakennus Oy:n As Oy Heikkilänrinteen työmaalla Kera-
valla ja pesuhuoneiden kaatolattioiden betonointivideo kuvattiin Martinlaaksossa As Oy 
Vantaan Kivivuorentie 8 työmaalla. Videot kuvasi DeCo Media Oy. 
 
Ikkuna- ja oviasennuksessa todettiin työohjeen vähentävän mm. karmiliitosten mahdol-
lisia aukeamisia ja parantaneen ovien säädettävyyttä asennuksen jälkeen. Lisäksi ovien 
ja ikkunoiden kiinnitys on varmempaa ja nopeampaa, kun käytetään puisia apukarme-
ja. 
 
Kaatolattiatöissä työohje pidentää vain hieman valutoppareiden asennuksen kestoa. 
Vastaavasti työohjeen noudattaminen poistaa jälkitöitä huomattavasti. Työn jälki on 
tasalaatuisempaa ja virheet helpommin korjattavissa.     
 
Videoita on hyvä käyttää perehdyttäessä nykyistä ja uutta henkilöstöä AR:n yhteisiin 
työjärjestyksiin ja työmenetelmiin. Videoita voidaan käyttää myös harjoittelijoiden pe-
rehdytyksessä, ja niitä voidaan hyödyntää yhteistyöneuvotteluissa, urakkaneuvotteluis-
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sa, aloituspalavereissa ja ennen kaikkea työnsuunnittelussa. Videoiden avulla varmiste-




Työohjeet ja työohjevideot tulee saada työmaiden käyttöön mahdollisimman nopeasti. 
Vakioinnin hyödyt tulisi jalkauttaa työmaille, jotta vakioituja työohjeita ruvetaan myös 
toteuttamaan ja koetaan ne hyviksi tavoiksi työskennellä. 
 
í6 kuukauden kuluttua voitaisiin kerätä palautetta työohjeiden mukaisesti toteutetuis-
ta töistä. Palautteen pohjalta kehitetään ohjeita, jos tarvetta ilmenee. Vastaavasti voi-
daan myös vastata palautteeseen, jos koetaan, että vakioinnin ideaa ei ole sisäistetty 
oikein. 
 
í12 kk jälkeen tutkitaan laajemmin, miten vakiointi on edennyt ja mitä hyötyjä ja 
haittoja siitä on ollut. Onko se tuonut työturvallisuuteen, materiaalien hankintoihin, 
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